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前    言 
 
 

    本标准代替 GJB 1452－1992《大型试验质量管理要求》。 
    本标准与 GJB 1452－1992相比主要变化如下： 
    a)  增加了武器装备大型试验质量管理过程的识别，即试验的质量策划、试验的实施过程的质量管
理、试验结果的分析处理、试验总结、质量改进、资料归档。 

    b)  特别提出了试验的质量改进，对试验中出现的问题，分析原因，制定纠正和预防措施，进行跟
踪验证。 

    本标准由中国工程物理研究院提出。 
    本标准的起草单位：中国工程物理研究院、航天科技集团公司、航天科工集团公司、航空工业第一
集团公司、人民解放军 63650部队、西昌卫星发射中心。 
    本标准的主要起草人：王淑莉、张传飞、赵志峰、王德芳、陶桓美、彭昌林、张郁谱。 
    GJB 1452标准于 1992年 7月首次发布。 
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大型试验质量管理要求 
 
 

1  范围 

    本标准规定了武器装备大型试验全过程质量管理的基本内容和要求。 
    本标准适用于武器装备各类大型试验，其它试验可参照执行。 

2  术语和定义 

    下列术语和定义适用于本标准。 
    大型试验  large scale test 
    技术难度大，试验周期长，涉及面广，耗资大的复杂武器装备试验。 

3  一般要求 

3.1  大型试验质量管理必须坚持“质量第一”的方针，做到“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无

一失”。 
3.2  大型试验应进行总体质量策划，编制质量计划(质量保证大纲或质量保证措施)。 
3.3  严格按照试验质量计划、试验大纲、试验程序、操作规程等文件的规定组织试验。 
3.4  各类参试人员按规定持证上岗。 
3.5  保证参试产品、测量设备、试验设备及软件满足试验要求。 
3.6  根据质量计划的安排组织分级分阶段的试验质量检查、质量评审及质量审核。 
3.7  编制试验状态检查表、数据记录表等表格化文件，并严格按其要求实施记录，确保记录数据准确、
完整、清晰、具有可追溯性。 
3.8  建立质量信息系统，对质量信息进行及时收集、分析、处理和传递。对试验过程中出现的问题分
析原因，制定纠正和预防措施。 
3.9  保证试验环境满足要求。 

4  详细要求 

4.1  试验的质量策划 

4.1.1  根据试验的目的和任务，识别大型试验的过程，对试验过程中的技术难点和风险等进行分析，
进行总体策划，形成质量计划。 
4.1.2  质量计划的内容一般包括： 

a)  试验的质量目标和要求； 
b)  识别试验过程，确定质量控制项目、质量控制点和控制措施； 
c)  落实质量职责和权限； 
d)  针对试验项目，确定文件和资源的需求； 
e)  试验项目所需的策划、控制、评审活动以及试验的评定准则； 
f)  记录要求，以证实试验的过程、结果是否满足要求； 
g)  风险分析和评估以及故障预案安全保障措施。 

4.2  试验过程的质量管理 

4.2.1  试验准备过程 

4.2.1.1  试验任务书 

4.2.1.1.1  大型试验应编制试验任务书(计划、合同、协议等依据性文件)，并按规定进行审批。 
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4.2.1.1.2  试验任务书的内容一般包括： 
a)  试验名称、试验性质与试验目的； 
b)  试验内容与条件； 
c)  试验产品的技术条件； 
d)  试验产品的技术状态； 
e)  测试系统的技术状态； 
f)  质量保证要求； 
g)  试验任务分工和技术保障内容； 
h)  试验进度要求和组织措施。 

4.2.1.2  试验大纲 

4.2.1.2.1  大型试验应编制试验大纲，并进行评审、会签和审批。 
4.2.1.2.2  试验大纲内容一般包括： 

a)  任务来源、试验时间、地点； 
b)  试验名称、试验性质与目的； 
c)  试验内容、条件、方式、方法； 
d)  试验产品技术状态； 
e)  测试系统技术状态； 
f)  试验准备技术状态； 
g)  测试项目、测试设备、测量要求； 
h)  试验程序； 
i)  二个以上单位参试时，应明确分工与质量控制要求； 
j)  试验现场重大问题的预案与处置原则； 
k)  安全分析与措施； 
l)  质量要求与措施； 
m)  技术难点及关键试验项目的技术保障措施； 
n)  试验风险分析； 
o)  试验结果评定准则； 
p)  现场使用技术文件清单与其他要求。 

4.2.1.3  试验计划、试验程序、操作规程 

     试验实施单位应根据试验大纲编制试验计划、试验程序和操作规程，并经试验有关单位会签。 
4.2.1.4  试验产品状态控制 

4.2.1.4.1  按产品配套清单，对其质量证明文件和规定的项目进行检查、验收，并办理交接手续。 
4.2.1.4.2  试验产品应具备的条件： 

a)  按试验任务书和试验大纲要求，试验产品及其专用工具、测试设备配套齐全； 
b)  试验产品状态应与产品图样、技术文件相符合； 
c)  试验产品质量证明文件齐全，并与实物相符； 
d)  通过了产品质量评审； 
e)  进行了可靠性、风险性分析和安全性论证。 

4.2.1.5  试验设备、测量设备的要求 

试验设备满足使用要求。测量设备应满足以下要求： 
a)  测量设备应经计量检定合格，并在有效期内； 
b)  故障维修后的测量设备，应重新检定合格方可使用； 
c)  测量方法和测量设备的测量不确定度应满足测试要求。 
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4.2.1.6  建立故障(问题)报告、分析与纠正措施系统 

    建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统，参试单位应严格按其要求执行。 
4.2.1.7  建立质量跟踪卡或点线检查和联合检查制 

    编制质量跟踪卡，其内容一般包括:名称、工作内容、跟踪结果、签署；编制点线检查和联合检查
表，其内容一般包括：名称、检查内容、检查结果、签署。 
4.2.1.8  组织试验准备状态检查 

    检查的主要内容： 
a)  参试产品状态的符合性； 
b)  操作、指令系统状态； 
c)  试验文件配套情况及试验准备过程的原始记录； 
d)  技术保障及安全措施； 
e)  试验环境条件； 
f)  故障处置与应急预案； 
g)  参试人员资格复核； 
h)  质量控制点的控制状态； 
i)  参试产品出现问题的处理及跟踪结果； 
j)  参试产品有否遗留问题，能否进行试验； 
k)  参试产品及试验状态的更改，是否充分论证及履行审批程序及跟踪结果； 
l)  基础设施保障措施。 

4.2.1.9  多余物的控制要求 

    内容一般包括: 
    a)  试验现场不应有与试验无关的物品； 
    b)  试验使用的工作介质应进行清洁度检查和处理； 
    c)  使用的工具、备品、备件等物应有清单，撤离现场时应清点无误。 
4.2.1.10  人员的控制 

4.2.1.10.1  参试人员按“五定”上岗(定人员、定岗位、定职责、定协调接口关系、定仪器设备)。 
4.2.1.10.2  关键岗位应实行操作人员、监护人员的“双岗”或“三岗”制。 
4.2.1.11  质量控制点的控制 

4.2.1.11.1  按照已明确质量控制点和控制措施进行自检、专检，必要时进行互检。 
4.2.1.11.2  详细填写检查记录，做到清晰、准确、无误，并保存记录。 
4.2.1.12  质量评审(审核) 

4.2.1.12.1  按规定的要求，对试验产品、试验设备、技术文件、关键质量控制点等进行质量评审(审
核)。 
4.2.1.12.2  对质量评审(审核)过程中发现的问题，实施整改并验证其实施效果的有效性，经批准后，
方可进行试验。 
4.2.2  试验实施过程 

4.2.2.1  严格按试验计划、试验程序和操作规程组织实施，统一指挥，保证指挥的正确性。 
4.2.2.2  试验时对关键试验产品、关键环节，应设置工作状态监视或故障报警系统。 
4.2.2.3  准确采集试验数据，做好原始记录。 
4.2.2.4  有重复性或系列试验组成的试验，在前项试验结束后，应及时组织结果分析，发现问题及时
处理，不应带着没有结论的问题转入下一项试验。 
4.2.2.5  试验过程出现不能达到试验目的时，按照试验预案规定的程序中断试验，待问题解除后，试
验方可继续进行。 



GJB 1452A－2004 

4 

4.2.2.6  试验时需临时增加或减少试验项目，提出部门须办理有关手续，经有关单位会签并履行批准
程序后方可实施。 
4.2.3  质量确认 

    参试单位应在试验各阶段组织质量检查和考核，合格后固化技术状态，经批准转入下阶段试验。 
4.3  试验结果的分析处理 

4.3.1  收集试验产品的检测记录和报告。 
4.3.2  对试验产品的检测记录和报告进行系统分析。 
4.3.3  在试验实施过程完成后撤离试验现场前，汇集、整理试验记录和全部原始数据，保证数据的完
整性和真实性。 
4.3.4  对试验数据进行处理与分析，提出试验结果评价报告。评价的内容一般包括： 

a)  试验是否达到任务书和试验大纲的要求； 
b)  试验数据采集率(信号采集率、数据采集率、关键数据采集率)质量评价； 
c)  试验结果处理及处理方法； 
d)  试验结果分析与评价； 
e)  故障分析与处理情况。 

4.4  试验总结 

    试验结束后,编制试验总结报告，其报告的内容一般包括： 
a)  试验依据、目的、条件、内容、要求； 
b)  试验过程控制情况； 

    c)  试验结果分析与评价； 
d)  故障分析及处理意见； 
e)  试验结论； 
f)  存在问题及改进意见； 
g)  其它。 

4.5  质量改进 

4.5.1  参试单位应根据质量目标的实现情况、产品质量评审(审核)存在的问题、过程控制等方面进行
系统分析，制定纠正和预防措施，持续改进大型试验的质量管理。 
4.5.2  参试单位对试验过程中出现的故障要进行系统分析，查明原因，制定措施，举一反三，并验证
实施效果的有效性。 
4.5.3  查找是否有潜在的不合格，并制定预防措施。 
4.5.4  试验过程发生的产品技术状态更改，经复核后进行审批，并及时落实到相应的图样和技术文件
中。 
4.6  资料归档 

    及时汇集、整理试验数据和技术资料，并按规定归档。 
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